

Copia



COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DETERMINAZIONE DEL

SEGRETARIO COMUNALE

N. **65** IN DATA **25/05/2022**

OGGETTO :LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI
ISSOGNE
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL.
CUP: G41B21006000005 - CIG: 8878226FDA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

			Cod MECC					
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Issogne, lì 25/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig TUMINI Antonino

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI ISSOGNE
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL.
CUP: G41B21006000005 - CIG: 8878226FDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28/03/2022 ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2022/2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/06/2021, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2021/2023" e successive integrazioni;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 18/05/2021, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 18/05/2021, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 18/05/2021 con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 18/05/2021, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

PREMESSO CHE:

- CON determinazione del Segretario comunale n. 33 in data 06/04/2021 ad oggetto: "INCARICO PROGETTAZIONE ELETTRICA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO CALCIO ISSOGNE. CIG: ZE130F1B52" è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione, per il coordinamento della sicurezza e per la direzione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla tribuna del campo da calcio di Issogne e per la sostituzione delle lampade di illuminazione tradizionali con lampade a LED all'Ing. FABIO DEL GROSSO con studio tecnico in Verres - Via Cretier n. 80 - P.IVA: 01106310079, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, per una spesa stimata di € 12.500,00, oltre contributo integrativo ed I.V.A. 22%, così di € 13.002,00
- CON deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 18/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile presso il campo da calcio di Issogne, redatti dal professionista Ing. FABIO DEL GROSSO, che prevede un importo dei lavori di € 129.548,61 oltre I.V.A., spese tecniche ed altre somme a disposizione, per un importo complessivo di € 168.229,17;
- CON determinazione del Segretario comunale n. 104 in data 20/08/2021 ad oggetto: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PRESSO IL "CAMPO DA CALCIO DI ISSOGNE - DETERMINA A CONTRARRE - CUP

G41B21006000005 - CIG 8878226FDA” si dava avvio alla procedura d’appalto, sulla base del progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto approvati, per un importo dei lavori previsto in complessivi netti € **118.140,21** oltre € 6.900,00 per oneri di sicurezza, € 3.400,00 per lavori in economia – manodopera e € 1.108,40 per oneri di discarica non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di gara pari a € 129.548,61, oltre a € 38.680,56 per oneri IVA 22%, imprevidi 5% - I.V.A. inclusa, somme a disposizione, per un importo complessivo totale d’investimento pari a € 168.229,17;

- CON determinazione del Segretario comunale n° 111 in data 07/09/2021 è stato aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto per i lavori di “efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile presso il campo da calcio di Issogne” - all’operatore economico C.E.I COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL - Regione San Martino n. 15 - 10087 Valperga (TO) - P.IVA 02116010014, per un importo netto di appalto di € 92.007,60 oltre € 11.408,40 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 103.416,00 oltre I.V.A. 22%;
- CON deliberazione della Giunta comunale n. 72 in data 31/12/2021 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1 inerente i lavori di “efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile presso il campo da calcio di Issogne”, redatta dal professionista Ing. FABIO DEL GROSSO, che prevede una spesa aggiuntiva di € 42.634,13 al lordo del ribasso d’asta offerto sul contratto principale del 22,12%, oltre ad € 3.400,00 per oneri di discarica, di sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso, per un maggiore importo netto di € 36.603,46, oltre IVA 22%, dando atto che la stessa rientra nella previsione normativa di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- CON determinazione del Segretario comunale n° 179 in data 31/12/2021 sono stati affidati alla ditta C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL di Valperga i superiori lavori previsti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 inerente i lavori di “efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile presso il campo da calcio di Issogne”, per un importo di € 42.634,13 al lordo del ribasso d’asta offerto sul contratto principale del 22,12%, oltre ad € 3.400,00 per oneri di discarica, di sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso, per un maggiore importo netto di € 36.603,46, oltre IVA 22%, così di € 44.656,22;

VISTO il contratto rep. n. 1106 del 17/02/2022, in corso di registrazione all’Agenzia delle Entrate, con il quale è stato formalizzato l’affidamento dell’appalto in argomento all’Operatore economico **C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL** di Valperga;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n° 30 in data 29/03/2022 ad oggetto: “Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile presso il campo da calcio di Issogne. Approvazione e liquidazione 1° SAL. CUP: G41B21006000005 - CIG: 8878226FDA”, con la quale è stata disposta la liquidazione alla Ditta C.E.I COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL della somma di € 43.162,61 oltre I.V.A. 22%;

VISTO il secondo stato di avanzamento lavori, presentato dalla direzione dei lavori affidata all’Ing. DEL GROSSO Fabio, dal quale risulta che a tutto il 29/04/2022 sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 80.810,33;

VISTO il certificato di pagamento n° 2 del 29/04/2022, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa RAMONI Anna - Tecnico Comunale, che certifica che si può pagare all’impresa la somma netta di € 37.243,67 oltre IVA 22%;

VISTA la fattura n° 000012PA del 30/04/2022 emessa dalla Ditta C.E.I COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL - P.IVA 02116010014, per un importo di € 37.243,67 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 45.437,28;

RITENUTO pertanto di dover approvare il secondo stato avanzamento lavori nonché procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l’art. 46 della L.R. 07/12/1998, n. 54;

VISTO il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il 2° stato di avanzamento dei “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI ISSOGNE CUPG41B21006000005 - CIG 8878226FDA”, dal quale risulta che a tutto il 29/04/2022 sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 80.810,33 e costituito dai seguenti documenti:
 - stato avanzamento lavori n° 2;
 - libretto delle misure n° 2;
 - registro di contabilità n° 2;
 - sommario del registro di contabilità n° 2;
2. DI LIQUIDARE alla Ditta C.E.I COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL - P.IVA 02116010014 la somma di € 37.243,67 oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di € 45.437,28 conformemente al certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento - Dott.ssa RAMONI ANNA, a saldo della fattura n° 000012PA del 30/04/2022, chiedendo all'Ufficio di Ragioneria di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
3. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 45.437,28 trova giusta imputazione sul bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, esercizio 2022, come segue:
 - Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - Capitolo 21301/5 (imp. 75/2022).

Il Segretario Comunale
F.to Stevenin Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 25/05/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 09/06/2022.

Issogne lì 25/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABIO STEVENIN

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Issogne, lì 25/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

FABIO STEVENIN

COPIA PER:

- | | |
|--|-------|
| ☐ SEGRETARIO _____ | _____ |
| ☐ SINDACO _____ | _____ |
| ☐ ANAGRAFE _____ | _____ |
| ☐ UFF. RAGIONERIA _____ | _____ |
| ☐ UFF. TECNICO _____ | _____ |
| ☐ UFF. TRIBUTI _____ | _____ |
| ☐ UFF. VIGILI _____ | _____ |
| ☐ _____ | _____ |