COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d’Aosta

DETERMINAZIONE DEL

SEGRETARIO COMUNALE

N.179 IN DATA 31/12/2021

OGGETTO :PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1
RELATIVA AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PRESSO IL "CAMPO DA
CALCIO DI ISSOGNE: IMPEGNO DI SPESA.

CUP: G41B21006000005

CIG: 8878226FDA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la regolarita contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Cod MECC
CIG Anno | Imp Codice Macroagg Voce Cap. Art. Importo €
8878226FDA | 2021 609 01052 202 21301 21301 5 44.656,22
ZE130F1B52 | 2021 610 01052 202 21301 21301 5 3.000,00

Issogne, 1i 31/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig TUMINI Antonino




Determinazione N. 179 del 31/12/2021

Oggetto: PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1 RELATIVA AI LAVORI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE
PRESSO IL "CAMPO DA CALCIO DI ISSOGNE: IMPEGNO DI SPESA.

CUP: G41B21006000005

CIG: 8878226FDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATT i seguenti atti:

lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da
ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
11/12/2015;

il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2021/2023, approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2021 e successive variazioni;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/03/2021, ad oggetto: “ Assegnazione delle
quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2021/2023”;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2021, con la quale é stato approvato il
rendiconto per l'esercizio 2020;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/06/2021, ad oggetto: “Approvazione
piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2021/2023” e successive integrazioni;
il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 18/05/2021, con il quale
e stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e
Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;

il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 18/05/2021, con il quale
e stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e
Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;

il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 18/05/2021 con il quale e
stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e
Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINIL;

il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 18/05/2021, con il quale
e stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e
Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

PREMESSO CHE:

CON determinazione del Segretario comunale n. 49 in data 05/05/2020 e stato nominato il
Geom. VACQUIN PAOLO - funzionario tecnico - cat. D, dipendente del Consorzio BIM della
Valle d’Aosta ma in servizio anche presso questo Comune in forza di convenzione tra i due
Enti, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo ai lavori e ai servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura programmati dal Comune di Issogne nel piano lavori per
l'esercizio 2021 o che verranno previsti nel corso dell’esercizio 2021;

IL Responsabile Unico del Procedimento ha assunto le funzioni attribuite dall’art. 51 del D.Igs.
50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 3 dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione - ANAC,
approvate dal Consiglio dell’Autorita con Delibera n. 1096 del 26.10.2016, in forza della
determinazione del segretario comunale sopra richiamata;

CON determinazione del Segretario comunale n. 33 in data 06/04/2021 é stato affidato
I'incarico professionale per la redazione della progettazione, per il coordinamento della
sicurezza e per la direzione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla tribuna
del campo da calcio di Issogne e per la sostituzione delle lampade di illuminazione tradizionali
con lampade a LED all'Ing. FABIO DEL GROSSO con studio tecnico in Verres - Via Cretier n. 80
- PIVA: 01106310079, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 1,
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,



per una spesa stimata di € 12.500,00, oltre contributo integrativo ed I.V.A. 22%, cosi di €
13.002,00;

e CON deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 18/08/2021 é stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo all’intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile presso il campo da calcio di Issogne, redatti dal professionista Ing. FABIO DEL
GROSSO, che prevede un importo dei lavori di € 129.548,61 oltre I.V.A., spese tecniche ed altre
somme a disposizione, per un importo complessivo di € 168.229,17;

e con determinazione del Segretario comunale n°® 104 in data 20/08/2021 é stata avviata, per
effetto del combinato disposto di cui agli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2
del d.1gs. 50/2016, la fase amministrativa di scelta del contraente per I'affidamento dei lavori di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile presso il campo da calcio di
Issogne, sulla base del progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto, approvati con
deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 18/08/2021, dal quale si desumono le principali
condizioni contrattuali che prevedono, in particolare, quanto di seguito riportato:

Importo complessivo a base di gara € 129.548,61
Importo dei lavori (soggetto a ribasso) € 118.140,21
Importo non soggetto a ribasso € 11.408,40
costi per la sicurezza € 6.900,00
di cui lavorazioni in economia: mano d’opera € 3.400,00
oneri di discarica € 1.108,40

e CON determinazione del Segretario comunale n. 111 in data 07/09/2021 e stato aggiudicato, in
via provvisoria, 'appalto per i lavori di “efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile presso il campo da calcio di Issogne” - all'operatore economico C.E.I
COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL- Regione San Martino n. 15 - 10087
Valperga (TO) - P.IVA 02116010014, per un importo netto di appalto di € 92.007,60 oltre €
11.408,40 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 103.416,00 oltre
LV.A.22%;

e con deliberazione della Giunta comunale n. 72 in data 31/12/2021 é stata approvata la perizia
di variante tecnica e suppletiva n° 1 inerente i lavori di “efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile presso il campo da calcio di Issogne”, redatta dal professionista Ing.
FABIO DEL GROSSO, che prevede una spesa aggiuntiva di € 42.634,13 al lordo del ribasso
d’asta offerto sul contratto principale del 22,12%, oltre ad € 3.400,00 per oneri di discarica, di
sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso, per un maggiore importo netto di €
36.603,46, oltre IVA 22%, dando atto che la stessa rientra nella previsione normativa di cui
all’art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE la perizia di variante e suppletiva prevede una spesa aggiuntiva di €
36.603,46, oltre I.V.A. 22%, cosi di € 44.656.22 e maggiori oneri per spese tecniche, pari ad €
3.000,00;

RITENUTO, quindi, necessario procedere all’assunzione dell'impegno di spesa per la perizia di
variante tecnica e suppletiva n° 1 dei lavori in oggetto per un importo di 44.656,22, I.V.A. inclusa,
oltre ad € 3.000,00 per maggiori oneri per spese tecniche;

CONSIDERATO che per le maggiori spese derivanti dall’approvazione della perizia di variante e
suppletiva n. 1 risulta adeguato stanziamento sul bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021

come segue:
* Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - Cap. 21301/5;

VISTO l'art. 46 della Legge Regionale n°® 54/98;
VISTO il parere di regolarita attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del

servizio finanziario ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5 comma
1, lettera a) del Regolamento Comunale di Contabilita;



DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL di Valperga i
superiori lavori previsti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 inerente i lavori di
“efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile presso il campo da calcio di
Issogne”, per un importo di € 42.634,13 al lordo del ribasso d’asta offerto sul contratto
principale del 22,12%, oltre ad € 3.400,00 per oneri di discarica, di sicurezza e lavori in
economia non soggetti a ribasso, per un maggiore importo netto di € 36.603,46, oltre IVA 22%,
cosi di € 44.656,22;

IMPEGNARE in favore della ditta C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI SRL di
Valperga la maggiore somma di € 44.656,22, .V.A. 22% inclusa;

DI IMPUTARE la spesa di € 44.656,22 sul bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 -
esercizio 2021, come segue:
o Missione 01- Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - Cap. 21301/05;

DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 quali maggiori oneri per spese tecniche inerenti alla
variante tecnica e suppletivan. 1;

DI IMPUTARE la spesa di € 3.000,00 sul bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 -
esercizio 2021, come segue:
o Missione 01- Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - Cap. 21301/05;

Il Segretario Comunale
F.to Stevenin Fabio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente determinazione é

stata posta in pubblicazione all’ Albo Pretorio il 11/01/2022 per quindici giorni consecutivi
fino al 26/01/2022.

Issogne 1i 11/01,/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABIO STEVENIN

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Issogne, 1i 11/01/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
FABIO STEVENIN
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